

Инвестор:  
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Калужской области

Подрядчик: ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"  
Стройка : Калужская область, г.Обнинск, проезд Пионерский,  
д.26/2. Ремонт крыши.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	203750000012000112/6-ЭА/21-с
	дата
	17.11.2020
Вид операции	

### СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	28.12.2021

Отчетный период	
с	по
23.04.2021	28.12.2021

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 188 403,16	2 188 403,16	1 114 514,91
1	Ремонт крыши		2 188 403,16	2 188 403,16	1 114 514,91
Итого					1 114 514,91
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 114 514,91

Заказчик (генподрядчик)  
Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО  
М П

А.Н.Федотов

Подрядчик (субподрядчик)  
Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»  
М П

Д.А.Кованцев



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ТЕОСТРОЙПРОЕКТ"  
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, проезд  
Пионерский, д.26/2  
Объект - Ремонт крыши

Форма по ОКУД	Код	
10 ОКТО	0322005	
10 ОКТО		
10 ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	203750000012000112/6-ЗА/21-с
	дата	17.11.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	28.12.2021	с 23.08.2021 по 19.12.2021

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по подложке №876/пр	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	7	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (прим. демонтаж утеплителя засыпного)	100 т	0,1393	1363	1363			190	190			188		
		Приказ Минстр оя России от 26.12.2019 №876/пр	НР (105 руб.): 55%=78%*0,7 от ФОТ СП (86 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ											26,19		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Прочие ремонтно-строительные работы																
Итого																
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"																
Справочно, в базисных ценах:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы																
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы																
Утепление																
2	43	ФЕР12-01-013-05	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (минватой) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (784 руб.): 76%=120%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (516 руб.): 50%=65%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	2,72	836,01	332,55	310,5	46,16	2274	905	845	126	38,985 106,04	3,5875 9,76
3	44	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м3	40,994	530					21727				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	45	<b>ФЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 26.12.20 ТЗМ=1,25) НР (290 руб.); 76%=120%*0.9 * 0,7 от ФОТ №876/гр	100 м2	5,221	959,06	69,76	37,8	3,36	5007	364	197	18	7,981 41,67	0,2625 1,37
5	46	<b>ФССЦ-01.2.03.03-0013</b>	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,2611	3390				-885					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гр													
6	47	<b>ФССЦ-12.1.02.06-0022</b>	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-574,3	6,2				-3561					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/гр													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	48	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИЗОСПАН: А	10 м2	27,742	39,2				1087					
8	49	ФССЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИЗОСПАН: В	10 м2	29,689	27,5				816					
Ограждение кровли															
9	50	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.): 76%=120%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (22 руб.): 50%=65%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,66	140,16	60,11	60,64	6,61	93	40	40	4	6,785 4,48	0,5125 0,34
10	51	прайс-лист	Ограждение кровли с функцией снегозадержателя ОГК1 1200х3000 МАТ=6300/1,2*1,02/8,04	шт.	22	666,04 6300/1,2*1,02/8,04				14653					
слуховое окно ОС-1															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	52	<b>ФЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстр Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Устройство слуховых окон (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные новым строительствм ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; НР (93 руб.); 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (60 руб.); 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт		2	309,03	59,64	24,9	3,46			7	6,992 13,98	0,275 0,55
12	53	<b>ФССЦ-07.1.03.01-0001</b> Приказ Минстр Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	шт		2	428,09				856				
13	54	<b>ФССЦ-01.7.04.02-0002</b> Приказ Минстр Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл		8	9,9				79				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	55	<b>ФССЦ-01.7.04.09-0011</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Петли врезные, тип ПВЗ-1	шт	8	3,46				28					
15	56	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка профнастилом) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (51 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,254	350,92	304,65	32,91	4,78	89	77	8	1	34,385 8,73	0,3875 0,1
16	57	<b>прайс-лист</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (прим. PURETAN) МАТ=507/1,2*1,02/8,04	м2	16,06	53,6 507/1,2* 1,02/8,04				861					
17	58	<b>прайс-лист</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием: PURETAN C8-1150-0,5 МАТ=470/1,2*1,02/8,04	м2	11,88	49,69 470/1,2* 1,02/8,04				590					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	62	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИЗОСПАН: D	10 м2	1,012	37,5				38					
22	63	ФЕР15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,01742	514,7	407,07	3,68	0,75	9	7			46,575 0,81	0,0625
23	64	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0004	34375,2				14					
Стремянка Стд-1															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	65	<b>ФЕР10-01-053-01</b>	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (устройство стремянки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 руб.); 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18 руб.); 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	0,084	2879,99	437,74	37,45	5,41	242	37	3		44,85 3,77	0,4375 0,04
25	66	<b>ФЕРр62-18-3</b>	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей НР (4 руб.); 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.); 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,02	617,15	355,72	7,07	2,05	12	7			40,7 0,81	0,16
26	67	<b>ФССП-14.4.04.0-8-0002</b>	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0002	34375,2				7					
Водосточная система															
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	72	<b>ФЕР12-01-035-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОР СП (8 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОР	шт	12	1,32	1,32			16	16			0,138 1,66	
28	73	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0048</b> Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	4	83,12				332					
29	74	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0051</b> Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	8	83,12				665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	75	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (4 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт		4	1,99	1,99						0,207 0,83	
31	76	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0006</b>	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт		4	249,4			998					
		Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр													
32	77	<b>ФЕР12-01-035-03</b>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (19 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м		28	9,12	1,32		255	37			0,138 3,86	
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	78	ФССЦ-12.1.01.05-0068 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиизостер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	8	357,8				2862					
34	79	ФССЦ-12.1.01.05-0067 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиизостер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	4	119,27				477					
35	80	ФССЦ-08.1.02.07-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм	шт	36	5,13				185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	81	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0056</b> Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/лр	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт		108,43				434					
37	82	<b>ФЕР46-08-022-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов НР (59 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (46 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,246	69,83	69,17	0,66	0,12	87	86	1		7,19 8,96	0,01 0,01
38	83	<b>ФССЦ-14.5.01.06-1000</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Герметик клей полиуретановый	л	2,35	85,43				201					
Огнезащита															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	84	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106 руб.): 63%=100%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (91 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	9,582	24,81	17,46	7,35			238	168	70	2,047 19,61	
40	85	прайс-лист	Вупротек-3 МАТ=53/1,2*1,02/8,04	кг	177,3	5,6 53/1,2*1,02/8,04				993					
Противопожарные люки															
41	86	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ	м2	0,6375	2247,88	21,88	0,55	0,2		1433	14		2,2425 1,43	0,0125 0,01
Устройство ходового настила															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	87	<b>ФЕР10-01-023-01</b>	Укладка ходовых досок (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (142 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ №876/лр	100 м	5,42	1055,61	33,64	14,83	1,93	5721	182	80	10	4,0135 21,75	0,15 0,81
43	88	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0081</b>	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-6,504	832,7				-5416					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													
44	89	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0076</b>	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,356	990				1342					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													
Оштукатуривание и известковая окраска															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	90	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (343 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (218 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,419	6048,9	1214,06	66,55	23,7	2534	509	28	10	132,25 55,41	1,8 0,75
46	91	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,419	171,97	86,43	2,03	0,46	72	36	1		10,58 4,43	0,0375 0,02
Герметизация															
47	92	Прайс-лист	Проходка для кровли Master Flash №4 (комби) из EPDM (75-160 мм) МАТ=900/1,2*1,02/8,04	шт	4	95,15 900/1,2* 1,02/8,04				381					
Проход стояков															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	93	<b>ФЕР-16-04-004-02</b> Приказ Минстр России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.): 81%=128%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (93 руб.): 63%=83%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,24	713,36	603,52	51,55	7,34	171	145	12	2	64,2045 15,41	0,575 0,14
49	94	<b>ФСС-24.3.01.04-0026</b> Приказ Минстр России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, кольцевая жесткость SN4, размер 110х3,2х2000 мм	шт	12	42,43				509					
Ветровые связи															
50	95	<b>ФЕР07-01-044-03</b> Приказ Минстр России от 26.12.2019 №876/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. ветровых связей) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 82%=130%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (8 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ	т	0,0241	11186	501,37	262,7	13,63	270	12	6		49,105 1,18	1,175 0,03
Зонт															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	96	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстр оя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. монтаж зонтов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43 руб.): 76%=120%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (29 руб.): 50%=65%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,06	7497,02	953,49	27,35	4,39	450	57	2		111,78 6,71	0,3375 0,02
52	97	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстр оя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0342	11200				-383					
53	98	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстр оя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,05	11200				560					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	99	<b>ФССЦ-08.3.07.01-0041</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,0188	6100				115					
55	100	<b>ФССЦ-08.1.02.17-0150</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка тканая одинарная оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м2	3,4	13,14				45					
56	101	<b>ФССЦ-01.7.15.02-0040</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт	0,2	272				54					
Козырек															



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	102	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление козырька) НР (209 руб.): 46%=66%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	Т	0,36576	3279,93	1222	1843	20,6	1200	447	674	8	130 47,55	1,8 0,66
58	103	ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстр оя Росси от 30.06.2020 №352/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	Т	0,018	13112,1	2944,62	63,99	9,15	236	53	1		332,35 5,98	0,7375 0,01
59	104	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. козырька) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (96 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (110 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	Т	0,36576	680,02	457,13	140,94	4,78	249	167	52	2	53,59 19,6	0,3875 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	105	ФССЦ- 08.3.07.0 1-0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,036	6100				220					
		Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр													
61	106	ФССЦ- 23.3.08.0 1-0025	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,20496	8236,09				1688					
		Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр													
62	107	ФССЦ- 23.3.08.0 2-0043	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	54	15,94				861					
		Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	108	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2	228,6	65,03	11,53	0,28	46	13	2		6,1065 1,22	0,025 0,01
64	109	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2	167,89	22,22	7,51	0,28	34	4	2		2,4495 0,49	0,025 0,01
65	110	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (38 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1585	1059,04	318,62	586,46	51,44	168	51	93	8	36,455 5,78	3,6625 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	111	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (прим. PURATAN) МАТ=507/1,2*1,02/8,04	м2	17,435	53,6 507/1,2*1,02/8,04									
67	112	ФССС-01.7.15.1 4-0073 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	100 шт	2,65	46,2				122					
68	113	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и сооружении зданий и аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (62 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,085	7497,02	953,49	27,35	4,39	637	81	2		111,78 9,5	0,3375 0,03
69	114	ФССС-08.3.05.0 5-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм	м2	9,35	37,49				351					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	115	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0051</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0485	11200				-543					
71	116	<b>ФССЦ-14.5.01.06-1000</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик клей полиуретановый	л	0,31	85,43				26					
Кирпичная кладка стен чердака															
72	117	<b>ФЕР46-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (559 руб.): 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (437 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ	м3	6,78	246,41	119,53	2,13		1671	810	14		14,63 99,19	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	118	<b>ФССЦ-04.3.01.1</b> <b>2-0003</b> Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-1,627	519,8				-846					
74	119	<b>ФССЦ-04.3.01.1</b> <b>2-0004</b> Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,4643	519,8				761					
75	120	<b>ФССЦ-05.2.03.1</b> <b>7-0004</b> Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт	2,08824	850,9				1777					
Обшивка профлистом вентканалов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	121	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (прим. облицовка профлистом вентканалов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (46 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,229	350,92	304,65	32,91	4,78	80	70	8	1	34,385 7,87	0,3875 0,09
77	122	<b>прайс-лист</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием: PURATAN C8-1150-0,5 MAT=470/1,2*1,02/8,04	м2	25,41	49,69 470/1,2* 1,02/8,04				1263					
78	123	<b>ФССЦ-08.1.02.07-0034</b> Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	5,1156	164,28				840					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										72048	4528	2194	197	519,44	15,5
Накладные расходы										3231					
Сметная прибыль										2206					
<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :</b>															
Итого Строительные работы										611651				471,89	14,84
Итого Монтажные работы										11328				47,55	0,66
Итого										622979				519,44	15,5
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										66326					
Машины и механизмы										2194					
ФОТ										4725					
Накладные расходы										3231					
Сметная прибыль										2206					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>											<b>622979</b>			<b>519,44</b>	<b>15,5</b>
<b>Раздел 3. Молниезащита</b>															
<b>79</b>	<b>124</b>	<b>ФЕРм01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	1381,38	1381,38				14	14		177,11,77	
		Приказ Минстр	(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и												
		России	реконструкции зданий и												
		от	сооружений работы, аналогичные												
		26.12.20	новом строительстве ОЗГ=1,15;												
		19	ЭМ=1,25; ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15;												
		№876/пр	ТЗМ=1,25)												
			НР (7 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от												
			ФОТ												
			СГ (5 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от												
			ФОТ												
<b>80</b>	<b>125</b>	<b>ФЕР01-02-061-02</b>	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	838,35	838,35				8	8		111,781,12	
		Приказ Минстр	(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и												
		России	реконструкции зданий и												
		от	сооружений работы, аналогичные												
		26.12.20	технологическим процессам в												
		19	новом строительстве ОЗГ=1,15;												
		№876/пр	ЭМ=1,25; ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15;												
			ТЗМ=1,25)												
			НР (4 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от												
			ФОТ												
			СГ (3 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от												
			ФОТ												
<b>81</b>	<b>126</b>	<b>ФЕРм08-02-471-01</b>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,4	615,73	87,14	43,02	4,27		246	35	17	2	9,273,71
		Приказ Минстр	НР (25 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ												0,34
		России	СГ (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ												0,14
		от													
		26.12.20													
		19													
		№876/пр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	127	ФССЦ-08.3.08.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	23,976	5,43				130					
83	129	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 НР (96 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (84 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,791	827,81	173,9	65,14	5,78	655	138	52	5	18,5 14,63	0,46 0,36
84	130	08.3.05.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0032	5763				-18					
85	131	ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая	т	0,099666	6200				618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	132	<b>ФЕРм08-02-472-09</b>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм НР (137 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ Минстр СГ (121 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ Росси от 26.12.20 19 №876/пр	100 м	1,149	836,57	173,9	54,28	4,27	961	200	62	5	18,5 21,26	0,34 0,39
87	133	<b>ФССЦ-08.3.05.02-0101</b>	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСтЗпс5, толщина 4-6 мм Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	т	-0,0046	5763				-27					
88	134	<b>ФССЦ-08.3.04.02-0091</b>	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСтЗпс5-1, диаметр 8 мм Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	т	0,066204	5230,01				346					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	135	<b>ФССЦ-08.3.04.02-0095</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3псб-1, диаметр 16 мм	т	0,011993	5230,01				63					
90	136	<b>прайс-лист</b>	Коньковый регулируемый зажим ND 2205 MAT=309,97/1,2*1,02/8,04	шт	39	32,77 309,97/ 1,2*1,02 /8,04				1278					
91	137	<b>прайс-лист</b>	Фасадный держатель универсальный с дюбелем ND 2307 MAT=207,7/1,2*1,02/8,04	шт	30	21,96 207,7/1,2*1,02/8,04				659					
92	138	<b>прайс-лист</b>	Пластиковый держатель, длина 415мм ND 2213 MAT=302,07/1,2*1,02/8,04	шт	43	31,94 302,07/ 1,2*1,02 /8,04				1373					
93	139	<b>прайс-лист</b>	Соединитель проводника для молниеприемника NG 6606 MAT=658,44/1,2*1,02/8,04	шт	4	69,61 658,44/ 1,2*1,02 /8,04				278					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6584					395	131	12	42,49	0,89
Накладные расходы						269									
Сметная прибыль						234									
<b>Итого по разделу 3 Молниезащита :</b>															
Итого Строительные работы						29169								2,89	
Итого Монтажные работы						27810								39,6	0,89
Итого						56979								42,49	0,89
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы						6058									
Машины и механизмы						131									
ФОТ						407									
Накладные расходы						269									
Сметная прибыль						234									
<b>Итого по разделу 3 Молниезащита</b>						<b>56979</b>								<b>42,49</b>	<b>0,89</b>
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>															



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	142	ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (минватой) (п.43) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-784 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-516 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-2,72	836,01	332,55	310,5	46,16	-2274	-905	-845	-126	38,985 -106,04	3,5875 -9,76
97	143	ФССЦ-12.2.05.0 5-0004 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 (п.44)	м3	-40,994	530				-21727					
98	144	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (прим. демонтаж утеплителя засыпного) (п.7) НР (-105 руб.): 55%=78%*0,7 от ФОТ СП (-86 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 т	-0,1393	1363	1363			-190	-190			188 -26,19	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										-24191	-1095	-845	-126	-132,23	-9,76
Накладные расходы										-889					





ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	146	<b>ФССЦ-12.2.05.1 0-0038</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К)	м3	45,69	518,93				23710					
101	147	<b>ФСЭМ-91.06.06-011</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м п.68 (24,94)+п.75 (0,83)+п.77(3,86)+п.82 (8,96)+п.132(21,26)=59,95 чел-час. Перевод в маш-час : 59,95/2=29,975 маш-час. НР (230 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (151 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	маш.-ч	29,975	82,22		82,22	10,06	2465		2465	302		
102	148	<b>ФЕР11-01-008-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (разборка существующей теплоизоляции из керамзита) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (979 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (725 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	66,45	38,96	15,02	23,94	4,12	2589	998	1591	274	1,76 116,95	0,36 23,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	149	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных пиллнгусов из гнутого профиля ( установка угловых облицовочных элементов) (Пприказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (37 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,42	148,26	134,83	4,11	0,73	62	57	2		14,513 6,1	0,0625 0,03
104	150	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м	42	14,76				620					
		Пприказ Минстр оя России от 26.12.2019 №876/лр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	151	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (92 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (59 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,31	3743,67	452,32	1,89	0,74	1161	140	1		53,0265 16,44	0,05 0,02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.															
Раздел 7. Заменяемые работы.															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы															
Кровли															
Полы															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	152	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (п.23) (Пликаз от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-65 руб.); Т6%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-43 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,6161	638,83	121,58	108,66	16,99	-394	-75	-67	-10	14,881 -9,17	1,2625 -0,78
107	153	ФССЦ-11.1.03.0 1-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (п.24)	м3	0,2464	976,56				241					
		Пликаз Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/лр													
108	154	ФССЦ-11.1.03.0 6-0090	Пликаз Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/лр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (п.25)	м3	-0,527	1430			-754					
		Пликаз Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/лр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
109	155	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (87 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (58 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,6161	3154,29	179,83	38,46	6,01	1943	111	24	4	22,011 13,56	0,45 0,28
110	156	ФССЦ-11.1.03.0 6-0087 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-1,583	1100				-1741					
111	157	ФССЦ-11.1.03.0 6-0090 Приказ Минстр оя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,972	1430				2820					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	158	<b>ФССЦ-11.1.03.0</b> <b>5-0076</b> Пруказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/тр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II (п.89)	м3	-1,356	990				-1342					
113	159	<b>ФССЦ-11.1.03.0</b> <b>5-0076</b> Пруказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/тр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,356	990				1342					
114	160	<b>ФССЦп-03-21-01-012</b> Пруказ Минстр оя Росси от 26.12.20 19 №876/тр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км (п.141) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	-32,18	12,2		12,2		-393		-393			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	161	ФССЦп-03-21-01-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 170 км НР 0%=0%*0,7 от СП 0%=0%*0,9 от	1 т груза	32,18	74,4		74,4		2394		2394			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
<b>Итого по разделу 7 Заменяемые работы. :</b>															
Кровли															
Деревянные конструкции															
Перевозка грузов автотранспортом															
Перевозка грузов автотранспортом															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
<b>Итого по разделу 7 Заменяемые работы.</b>															
<b>Раздел 8. Непредвиденные затраты</b>															
116	162	Договор №20У от 28.04.20 21г.	Утилизация строительного мусора НР 0%=0%*0,7 от СП 0%=0%*0,9 от	т	32,18	120,5	120,5			3878	3878				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
<b>Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты :</b>															
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ															
<b>Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты</b>															
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>															

Должность визирующего лица осуществляющего строительный контроль



**А.М. Криницин**

