

Инвестор:

Заказчик: **ФКР МКД Калужской области**Подрядчик: **ООО "Стройбизнес"**

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого
 дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Трудовые резервы,
 д. 11 (ремонт отмостки)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№ 203750000012000177/34-ЭА/21-с

дата 13 01 2021

Вид операции

Код

0322001

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт отмостки		289 217,64	289 217,64	289 217,64

Итого 289 217,64

Сумма НДС

Всего с учетом НДС 289 217,64

Заказ (генподрядчик)

Заместитель директора по финансово - экономической работе ФКР МКД КО

М П

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО "Стройбизнес"

М П

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) -
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул.
Трудовые резервы, д.11
Объект - ремонт отмостки

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	203750000012000177/34-ЗА/21-с
Вид операции	07.01.2021г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	
1	11.11.2021	10.01.2021 - 11.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/л/Мех.		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/л/Мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Ремонт отмотки -172,2 (с площадками входа 6 м2)

Раздел 1. Ремонт отмостки -172,2 (с площадками входа 6 м2)

1	ФЕР-р68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,166	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	826	214	612	66	155	39 05
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР (204 руб.), 73%=104% 0,7 от ФОТ СГ (151 руб.), 64%=60% 0,9 от ФОТ											25,73	6,48
2	ФСЦП-г-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	19,92	3,28		3,28		65		65			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%-0% 0,7 от ФОТ СГ 0%-0% 0,9 от ФОТ												
3	ФСЦП-г-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км	1 т груза	19,92	5,75		5,75		115		115			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%-0% 0,7 от ФОТ СГ 0%-0% 0,9 от ФОТ												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разработка грунта														
4	ФЕР01-02-057	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,265	1381,38	1381,38				366	366		177,1	
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
НР (183 руб.): 50%-80% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
СЛ (144 руб.): 34%-46% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
5	ФЕР01-02-060	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта грунтов: 1	100 м3	0,265	461,96	461,96				122	122		61,59	
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
НР (61 руб.): 50%-80% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
СЛ (44 руб.): 34%-46% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
6	ФСЦПг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 4 км	1 т груза	31,8	5,75		5,75			183		183		
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
НР 0%-0% 0,7 от ФОТ														
СЛ 0%-0% 0,9 от ФОТ														
Устройство отмостки														
7	ФЕР08-01-003	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,57486	406,28	231,85	89,55	2,9		234	133	51	24,38	0,25
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
НР (115 руб.): 85%-122% 0,7 от ФОТ														
СЛ (97 руб.): 72%-80% 0,9 от ФОТ														
8	ФЕР27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка	100 м3	0,1782	4223,5	132,81	4078,49	214,03		753	24	727	38	16,56
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №234/пр														
(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
НР (85 руб.): 89%-142% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
СЛ (46 руб.): 73%-85% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
9	М62017-02.3.01.02-	Песок природный для строительных работ средний	м3	19,602										
Д015														
10	ФЕР27-07-002	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	1,782	803,41	236,42	562,11	40,13		1432	421	1002	27,95	3,65
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №234/пр														
(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
НР (439 руб.): 89%-142% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
СЛ (240 руб.): 73%-85% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
									72				49,81	6,5

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР27-07-002	На каждый 1 см изменения толщины оснований, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	-1,782	33,01	10,51	22,5	2,53	-59	-19	-40	-5	1,24	0,25
12	М62017-02.2.05.04-0133	Шебель известняковый для строительных работ марки 600 фракция: 10-40 мм	м3	25,664										
	ФЕР11-01-002	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	20,493	43,1	35,27	0,3		883	723	6		4,21	
13	09	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (657 руб.); 77%=123%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (412 руб.); 57%=25%; 0,85 * 0,5 от ФОТ											86,28	
14	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	20,9	592,76				12389					
15	ФЕР06-01-015	Армирование подстилающих слоев и	т	0,347	454,87	128,79	40,48	5,89	158	45	14	2	14,54	0,48
16	10	Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №1039/пр (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.); 74%=105%; 0,7 от ФОТ СГ (28 руб.); 53%=65%; 0,9 от ФОТ											5,05	0,17
	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	178,2	14,06				2505					
17	ФЕР11-01-015	Железнение цементных покрытий	100 м2	1,782	151,64	118,12	8,31	1,43	270	210	15	3	12,42	0,13
18	08	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (262 руб.); 123% от ФОТ СГ (160 руб.); 75% от ФОТ											22,13	0,23
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								20242	2239	2750	178	267,01	16,16
Накладные расходы									1890					
Сметная прибыль									1402					
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -172,2 (с площадками входа 6 м2) :														
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1181				25,73	6,48
Полуизо-разрузочные работы									65					
Перевозка грузов автотранспортом									298					
Земельные работы, выполняемые ручным способом									898				63,25	
Конструкции из кирпича и блоков									446				14,02	0,14
Автомобильные дороги									2987				50,55	9,14
Материалы для строительных работ									14894					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площы														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -172,2 (с площадками входа 6 м2)														
Раздел 2. Ремонт площадок входа -6 м2														
18	ФЕР11-01-015	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,06	400,32	245,63	145,3	25,11	24	15	9	2	30,94	2,18
Грунт Министром (ИДЭС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.); 123% от ФОТ СЛ (14,5 руб.); 25% от ФОТ														
19	ФССЛ-0016	04.3.01.09- М200 Раствор готовый кладочный, цементный,	м3	0,1224	600				73					0,13
Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/р														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -6 м2 :														
Площы														
Материалы для строительных работ														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -6 м2														
Раздел 3. Заменяемые работы (Раздел 1 - Ремонт отмостки -172,2 (с площадками входа 6 м2))														
Заменяемые работы (Устройство отмостки)														
20	М62017-02.3.01.02-	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-19,602										
Итого														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19,602	55,26				1083					
22	М62017-02.2.05.04-0133 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	-25,664										
23	ФССЦ-02.2.05.04-0133 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	25,664	129,1				3313					
24	ФЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набегающих (вес 1 м2 сетки фВбр1=1,95 кг) (МДС82-IV-п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 кг раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-35 руб.); 74%=105% 0,7 от ФОТ СГ (-2,28 руб.); 59%=65% 0,9 от ФОТ	т	-0,347	454,87	128,79	40,48	5,89	-158	-45	-14	-2	14,54 -5,05	0,48 -0,17
25	ФЕР06-03-004-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набегающих НР (28 руб.); 74%=105% 0,7 от ФОТ СГ (22 руб.); 59%=65% 0,9 от ФОТ	т	0,347	418,83	102,78	30,45	4,35	145	36	11	2	11,6 4,03	0,36 0,12
26	ФССЦ-08.3.03.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	-0,0097	10200				-99	-9	-3		-1,02	-0,05
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					4284				-7	-9	-3		-1,02	-0,05
Накладные расходы														
Сметная прибыль									-5					
Итого по разделу 3 Заменяемые работы (Раздел 1 - Ремонт отмостки -172,2 (с площадками входа 6 м2)) :														
Материалы для строительных работ					4396									
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					-124								-1,02	-0,05
Итого					4272								-1,02	-0,05
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"					35799								-1,02	-0,05
Материалы														
Машины и механизмы					4296									
ФОТ					-3				-9					
Накладные расходы					-7									
Сметная прибыль					-5									
Итого по разделу 3 Заменяемые работы (Раздел 1 - Ремонт отмостки -172,2 (с площадками входа 6 м2))					35799								-1,02	-0,05
Раздел 4. Дополнительные работы - 187,2м2 с площадками входа 8,6м2 (Раздел 1 - Ремонт отмостки)														
Демонтажные работы - 178,6 м2														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1.ранд-омета (вер.0.0.0)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27	ФЕРР68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (15 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ СГ (11 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,0126	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	63		47	5	155 1,95	39,05 0,49	
28	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СГ 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	1,512	3,28		3,28		5		5				
29	ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СГ 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	1,512	5,75		5,75		9		9				
Разработка грунта															
30	ФЕР01-02-057 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (12 руб.): 34%=45%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,025	1381,38	1381,38			35		35		177,1 4,43		
31	ФЕР01-02-060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (4 руб.): 34%=45%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,025	461,96	461,96			12		12		61,59 1,54		
32	ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СГ 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	3	5,75		5,75		17		17				
Устройство отмостки															
33	ФЕР08-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазанная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ СГ (5 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,0297	406,28	231,85	89,55	2,9	12		7	3	24,38 0,72	0,25 0,01	
34	ФЕР27-04-001 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (2 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,009	4223,5	132,81	4078,49	214,03	38		1	37	2	16,56 0,15	17,35 0,16

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Гриказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,99	55,26				55					
36	ФЕР27-07-002-01 Гриказ Министр Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового цебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.); 89%=142%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГТ (21 руб.); 72%-105%; 0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09	803,41	236,42	562,11	40,13	72	21	51	4	27,95 2,52	3,65 0,33
37	ФЕР27-07-002-02 Гриказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 см изменения толщны оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщины 10 см ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.); 89%=142%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГТ (1 руб.); 72%-105%; 0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,09	33,01	10,51	22,5	2,53	-3	-1	-2		1,24 -0,11	0,25 -0,02
38	ФССЦ-02.2.05.04-0133 Гриказ Министр Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	1,296	129,1				167					
39	ФЕР11-01-002-09 Гриказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.); 77%=123%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГТ (21 руб.); 57%=75%; 0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	1,036	43,1	35,27	0,3		45	37			4,21 4,36	
40	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Гриказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	1,056	592,76				626					
41	ФЕР06-03-004-12 Гриказ Министр Росси от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набегонок НР (1 руб.); 74%=105%; 0,7 от ФОТ СГТ (1 руб.); 59%=65%; 0,9 от ФОТ	т	0,01755	418,83	102,78	30,45	4,35	7	2	1		11,6 0,2	0,35 0,01
42	ФССЦ-08.3.03.04-0012 Гриказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	-0,0005	10200				-5					

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка оварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			14,06				127					
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
44	ФЕР11-01-015-08	Укрепление цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные монолитическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.); 123% от ФОТ СЛ (8 руб.); 75% от ФОТ	100 м2		0,09	151,64	118,12	8,31	1,43	14	11	1		12,42 1,12	0,13 0,01
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1296								16,88	0,99
Накладные расходы						112									
Сметная прибыль						82									
Итого по разделу 4 Дополнительные работы - 187,2м2 с площадками входа 8,6м2 (Раздел 1 - Ремонт отмостки) :						89								1,95	0,49
Благоустройство (ремонтно-строительные)						5									
Погрузо-разгрузочные работы						26									
Перевозка грузов автотранспортом						87								5,97	
Земельные работы, выполняемые ручным способом						23								0,72	0,01
Конструкции из кирпича и блоков						151								2,56	0,47
Автомобильные дороги						975									
Материалы для строительных работ						130								5,48	0,01
Полы						4								0,2	0,01
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1490								16,88	0,99
Итого						12486								16,88	0,99
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"															
Справочно, в базисных ценах:						986									
Материалы						169									
Машины и механизмы						152									
ФОТ						112									
Накладные расходы						82									
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Дополнительные работы - 187,2м2 с площадками входа 8,6м2 (Раздел 1 - Ремонт отмостки)						12486								16,88	0,99
Раздел 5. Искключаемые работы (Раздел 2 - Ремонт площадок входа -6 м2)															
45	ФЕР11-01-015-03	Строительство покрытий: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные монолитическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-21 руб.); 123% от ФОТ СЛ (43 руб.); 75% от ФОТ	100 м2		-0,06	400,32	245,63	145,3	25,11	-24	-15	-9	-2	30,94 -1,86	2,18 -0,13
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
46	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		-0,1224	600				-73					
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						-97								-1,86	-0,13
Накладные расходы						-21									
Сметная прибыль						-13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 5 Исключаемые работы (Раздел 2 - Ремонт площадок входа -6 м2) :														
Полы														
Материалы для строительных работ														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Исключаемые работы (Раздел 2 - Ремонт площадок входа -6 м2)														
Раздел 6. Непредвиденные затраты														
47	Договор №7	Затраты на утилизацию строительного мусора вывозимого на полигон	1 т груза	21,432	18,4				394				21,3	0,5
от		НР 0%-0% 0,7 от ФОТ											456,5	10,72
17.02.2021г.		Прокат Микстрон												
Росси от		СГ 0%-0% 0,9 от ФОТ												
30.12.2016		№1039/пр												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого по разделу 6 Непредвиденные затраты :														
Строительные работы														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Итого по разделу 6 Непредвиденные затраты														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)														
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Земляные работы, выполняемые ручным способом														
Конструкции из кирпича и блоков														
Автомобильные дороги														
Материалы для строительных работ														
Полы														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														
Строительные работы														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ										2560				
Накладные расходы										1997				
Сметная прибыль										1479				
Компенсация НДС (20929+(2916-189)+1997*0,1712+1479*0,15)*0,2*8,38										40592,28				
ВСЕГО по акту										289411,28			739,37	27,82
ВСЕГО по акту с договорным коэффициентом K=0,9993309										289217,64				

Сдал: Директор ООО "СтройБизнес"

(должность, подпись, расшифровка)

М.Я. Злотников

Принял: Заместитель директора

по финансово-экономической работе ф.кв. МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

А.Н. Федотов

Строительный контроль: Заместитель директора ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Я. И. Расколов

Ведущий Инженер 1 категории ПО ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Шемчук

Инженер 1 категории СО ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Л. Л. Степигина

Инженер 1 категории ПТО ф.кв. МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

Д.В. Поляков

Ref